项目支出绩效自评表

（2020年度）
	项目名称
	新闻宣传器材经费

	主管部门
	北京市体育局
	实施单位
	北京市体育局新闻中心

	项目负责人
	屠德荣
	联系电话
	13031103007

	项目资金
（万元）
	
	年初预
算数
	全年预
算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	21.333100
	21.333100
	18.177300
	10.00
	85.21%
	8.52

	
	其中：当年财政拨款
	18.177300
	18.177300
	18.177300
	—
	100.00%
	—

	
	上年结转资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	其他资金
	3.155800
	3.155800
	0
	—
	0
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	①根据我中心工作特点及办公需要，部分日常办公设备如便携式计算机、打印机

均已超出使用年限，相关耗材配件都已停产，无法使用，现已经着手办理相关报

废手续；并根据我中心工作需要，外出新闻宣传工作频繁，为了提供工作效率

，使工作能够顺利开展，特申请购买便携式计算机4台、多功能一体机1台。

②随着北京国际化体育中心城市的发展，全民健身的体育运动项目丰富多彩，参

与运动健身和从事体育相关的团体和个人日益增长，因此对新闻中心的工作要求

越来越高，质量与效率也越严格，不断更新现有设备，才能达到我中心的工作要

求，目前随着5G时代的到来，8K视频设备将会占据领先位置，现有设备将不能满

足全方位、高质量、更加丰富多彩的画面要求，音视频信号源将不能有效利用

，缺乏市场竞争力，因此需要尽快添加新设备，特申请购置摄影摄像器材。
	随着北京国际化体育中心城市的发展，对新闻宣传工作的质量与效率要求也越来越高，目前，随着5G时代的到来，8K视频设备将会占据领先位置，我中心现有设备已不能满足全方位、高质量、更加丰富多彩的画面要求，音视频信号源将不能有效利用，造成音频视频效果达不到要求，因此为了提高效率和质量，需要添加新设备满足工作需要，我中心年初预算安排的新闻宣传器材经费21.3331万元，其中财政拨款18.1773万元全部安排支出，其他资金3.1558万元，用于日常办公设备购置，根据2020年新冠疫情影响中心工作开展，本着节约经费的原则，未购置日常办公设备。


	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进

措施

	
	产出指标
	数量指标
	新闻宣传设备数量
	12件
	8件
	10.00
	6.67
	其他资金3.1558万元，用于日常办公设备购置，根据2020年新冠疫情影响中心工作开展，本着节约经费的原则，未购置日常办公设备。

	
	
	质量指标
	新闻宣传设备合格率
	≥98%
	≥98%
	25.00
	25.00
	

	
	
	时效指标
	购置完成时间
	2020年5月
	2020年6月、11月
	5.00
	3.10
	因2020年新冠疫情影响中心工作开展。

	
	
	成本指标
	项目预算控制数
	21.333100万元
	18.177300万元
	10.00
	8.52
	其他资金3.1558万元，用于日常办公设备购置，根据2020年新冠疫情影响中心工作开展，本着节约经费的原则，未购置日常办公设备。

	
	效益指标
	社会效益

指标
	设备使用率
	≧98%
	≧98%
	30.00
	29.00
	因拍摄要求与环境不同,设备会交替使用。

	
	满意度

指标
	使用人满意度指标
	使用人满意率
	≧98%
	≧98%
	10.00
	10.00
	

	总分
	100.00
	90.81
	


填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
